
**Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais**

Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 1 / 10

| Insumo | Descri?o | Und | Acumulado | Mes | jul/2012 | ago/2012 | set/2012 | out/2012 | nov/2012 | dez/2012 | jan/2013 | fev/2013 | mar/2013 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 112104 | AREIA GROSSA | M3 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 1,33 | 2,93 | 1,20 | 1,20 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 1,33 | 2,93 | 1,20 | 1,20 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 1,33 | 2,93 | 1,20 | 1,20 | | | | | |
| CM-70 | ASFALTO DILUIDO | T | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 117,24 | 134,83 | 128,97 | 117,24 | 87,93 | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 117,24 | 134,83 | 128,97 | 117,24 | 87,93 | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 117,24 | 134,83 | 128,97 | 117,24 | 87,93 | |
| 112210 | BRITA 0 | M3 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 1.940,18 | 3.880,35 | 3.880,35 | 3.880,35 | 3.880,35 | 1.940,18 |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 1.940,18 | 3.880,35 | 3.880,35 | 3.880,35 | 3.880,35 | 1.940,18 |
| Compra do Produto | | | | | | | | 1.940,18 | 3.880,35 | 3.880,35 | 3.880,35 | 3.880,35 | 1.940,18 |
| 112211 | BRITA 1 | M3 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 2,07 | 5,24 | 2,55 | 2.006,66 | 4.008,23 | 4.008,23 | 4.008,23 | 4.008,23 | 2.004,11 |
| Estoque | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chegada do Produto | | | | | 2,07 | 5,24 | 2,55 | 2.006,66 | 4.008,23 | 4.008,23 | 4.008,23 | 4.008,23 | 2.004,11 |
| Compra do Produto | | | | | 2,07 | 5,24 | 2,55 | 2.006,66 | 4.008,23 | 4.008,23 | 4.008,23 | 4.008,23 | 2.004,11 |
| 321210 | CHAPA MADEIRA COMP. RESINADO | M2 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 1,92 | 2,49 | | | | | | | |
| Estoque | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 1,92 | 2,49 | | | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 1,92 | 2,49 | | | | | | | |




Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 2 / 10


| Insumo | Descri?o | Und | Acumulado | Mes | jul/2012 | ago/2012 | set/2012 | out/2012 | nov/2012 | dez/2012 | jan/2013 | fev/2013 | mar/2013 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| CAP 07 | CIMENTO ASFALTO DE PETROLEO OT | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 375,62 | 751,25 | 751,25 | 751,25 | 751,25 | 375,62 |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 375,62 | 751,25 | 751,25 | 751,25 | 751,25 | 375,62 |
| Compra do Produto | | | | | | | | 375,62 | 751,25 | 751,25 | 751,25 | 751,25 | 375,62 |
| 111101 | CIMENTO PORTLAND | KG | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 398,64 | 968,08 | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 398,64 | 968,08 | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 398,64 | 968,08 | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| NP-10 | CORDEL DETONANTE | M | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 2.120,43 | 2.438,49 | 2.332,47 | 2.120,43 | 1.590,32 | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 2.120,43 | 2.438,49 | 2.332,47 | 2.120,43 | 1.590,32 | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 2.120,43 | 2.438,49 | 2.332,47 | 2.120,43 | 1.590,32 | |
| 7358001 | DESMOLDANTE P/FORMA-DESMOL | L | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 0,04 | 0,05 | | | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 0,04 | 0,05 | | | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 0,04 | 0,05 | | | | | | | |
| DIESEL | DIESEL COMUM | L | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 60 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 64.155,98 | 35.259,19 | 34.539,72 | 204.709,10 | 250.308,97 | 243.194,25 | 218.979,29 | 173.732,89 | 22.153,20 |
| Estoque | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chegada do Produto | | | | | 64.155,98 | 35.259,19 | 34.539,72 | 204.709,10 | 250.308,97 | 243.194,25 | 218.979,29 | 173.732,89 | 22.153,20 |
| Compra do Produto | | | | | 134.674,36 | 33.820,24 | 374.878,48 | 295.908,84 | 236.079,54 | 194.764,33 | 128.486,50 | -129.426,49 | -19.724,24 |

**Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais**

Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 3 / 10

| Insumo | Descri?o | Und | Acumulado | Mes | jul/2012 | ago/2012 | set/2012 | out/2012 | nov/2012 | dez/2012 | jan/2013 | fev/2013 | mar/2013 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NS-10 | ELEMENTO DE RETARDO | UND | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 26,50 | 30,48 | 29,16 | 26,50 | 19,88 | |
| Estoque | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 26,50 | 30,48 | 29,16 | 26,50 | 19,88 | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 26,50 | 30,48 | 29,16 | 26,50 | 19,88 | |
| RR-2C | EMULS?O CATIONICA RUTURA R?PIT | | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 63,45 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 63,45 |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 63,45 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 63,45 |
| Compra do Produto | | | | | | | | 63,45 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 63,45 |
| MANTOP08 | ESTUPIM C/ESPOLETA C/0,80 m | M | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 2.655,84 | 3.054,21 | 2.921,42 | 2.655,84 | 1.991,88 | |
| Estoque | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 2.655,84 | 3.054,21 | 2.921,42 | 2.655,84 | 1.991,88 | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 2.655,84 | 3.054,21 | 2.921,42 | 2.655,84 | 1.991,88 | |
| TOVEX | EXPLOSIVO A BASE AGUA-GEL | KG | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 795,16 | 914,43 | 874,68 | 795,16 | 596,37 | |
| Estoque | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 795,16 | 914,44 | 874,68 | 795,16 | 596,37 | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 795,16 | 914,44 | 874,68 | 795,16 | 596,37 | |
| 111601 | FILLER | T | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 125,21 | 250,42 | 250,42 | 250,42 | 250,42 | 125,21 |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 125,21 | 250,42 | 250,42 | 250,42 | 250,42 | 125,21 |
| Compra do Produto | | | | | | | | 125,21 | 250,42 | 250,42 | 250,42 | 250,42 | 125,21 |




Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 4 / 10

| Insumo | Descri?o | Und | Acumulado | Mes | jul/2012 | ago/2012 | set/2012 | out/2012 | nov/2012 | dez/2012 | jan/2013 | fev/2013 | mar/2013 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NITRATO | NITRATO DE AM?NIA | KG | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 2.120,43 | 2.438,49 | 2.332,47 | 2.120,43 | 1.590,32 | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 2.120,43 | 2.438,49 | 2.332,47 | 2.120,43 | 1.590,32 | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 2.120,43 | 2.438,49 | 2.332,47 | 2.120,43 | 1.590,32 | |
| 221113 | PREGO 1 1/2" x 14 | KG | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 0,35 | 0,45 | | | | | | | |
| Estoque | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 0,35 | 0,45 | | | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 0,35 | 0,45 | | | | | | | |
| 221131 | PREGO 2 1/2" x 10 | KG | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 0,18 | 0,24 | | | | | | | |
| Estoque | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 0,18 | 0,24 | | | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 0,18 | 0,24 | | | | | | | |
| 317101 | SARRAFO VIROLA 10 x 2,5cm | M | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 8,22 | 10,68 | | | | | | | |
| Estoque | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 8,22 | 10,68 | | | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 8,22 | 10,68 | | | | | | | |
| 321101 | TABUA DE VIROLA | M2 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 1,10 | 1,42 | | | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 1,10 | 1,42 | | | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 1,10 | 1,42 | | | | | | | |

**Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais**

Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100

Data Referência : 02/09/2013

PREVIX - Sistema de Planejamento e Gestão de Obras e Projetos

Emissão: 29/01/2014 17:57:43

PREVIX

Página: 5 / 10

| Insumo | Descrição | Und | Acumulado | Mes | jul/2012 | ago/2012 | set/2012 | out/2012 | nov/2012 | dez/2012 | jan/2013 | fev/2013 | mar/2013 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TCAPB100 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PB DM | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| Consumo do Produto | | | | | 3,04 | 3,96 | | | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | 3,04 | 3,96 | | | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | 3,04 | 3,96 | | | | | | | |




Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 6 / 10

| Insumo | Descri?o | Und | abr/2013 | mai/2013 | jun/2013 | jul/2013 | Restante | T O T A L | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|--|---|--|
| 112104 | AREIA GROSSA | M3 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 6,66 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 6,66 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 6,66 | | | | |
| CM-70 | ASFALTO DILUIDO | T | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 586,21 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 586,21 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 586,21 | | | | |
| 112210 | BRITA 0 | M3 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 19.401,76 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 19.401,76 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 19.401,76 | | | | |
| 112211 | BRITA 1 | M3 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 20.053,54 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 20.053,54 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 20.053,54 | | | | |
| 321210 | CHAPA MADEIRA COMP. RESINADO | M2 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 4,41 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 4,41 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 4,41 | | | | |




Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Demonstrativo de Compras e Estoques de Materiais

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 7 / 10


| Insumo | Descri?o | Und | abr/2013 | mai/2013 | jun/2013 | jul/2013 | Restante | TOTAL | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|------------|----------|----------|--------------|--|--|----|--|
| CAP 07 | CIMENTO ASFALTO DE PETROLEO OT | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 3.756,24 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 3.756,24 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 3.756,24 | | | | |
| 111101 | CIMENTO PORTLAND | KG | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 2.266,72 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 2.266,72 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 2.266,72 | | | | |
| NP-10 | CORDEL DETONANTE | M | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 10.602,15 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 10.602,15 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 10.602,15 | | | | |
| 7358001 | DESMOLDANTE P/FORMA-DESMOL | L | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 0,09 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 0,08 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 0,08 | | | | |
| DIESEL | DIESEL COMUM | L | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 60 | |
| Consumo do Produto | | | 1.214,48 | 1.257,32 | 33.488,80 | | | 1.282.993,19 | | | | |
| Estoque | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | 1.214,48 | 1.257,32 | 33.488,80 | | | 1.282.993,19 | | | | |
| Compra do Produto | | | 1.300,16 | 65.720,28 | -33.488,80 | | | 1.282.993,19 | | | | |

**Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais**

Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 8 / 10


| Insumo | Descri?o | Und | abr/2013 | mai/2013 | jun/2013 | jul/2013 | Restante | TOTAL | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|--|---|--|
| NS-10 | ELEMENTO DE RETARDO | UND | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 132,53 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 132,53 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 132,53 | | | | |
| RR-2C | EMULS?O CATIONICA RUTURA R?PIT | | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 634,51 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 634,51 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 634,51 | | | | |
| MANTOP08 | ESTUPIM C/ESPOLETA C/0,80 m | M | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 13.279,18 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 13.279,19 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 13.279,19 | | | | |
| TOVEX | EXPLOSIVO A BASE AGUA-GEL | KG | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 3.975,80 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 3.975,81 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 3.975,81 | | | | |
| 111601 | FILLER | T | 5 | | 0,00 | 5 | | 0,00 | 5 | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 1.252,08 | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 1.252,08 | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 1.252,08 | | | | |

**Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais**

Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 9 / 10

| Insumo | Descri?o | Und | abr/2013 | mai/2013 | jun/2013 | jul/2013 | Restante | TOTAL | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|--|--|--|--|
| NITRATO | NITRATO DE AM?NIA | KG | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 10.602,14 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 10.602,14 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 10.602,14 | | | | | |
| 221113 | PREGO 1 1/2" x 14 | KG | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| 221131 | PREGO 2 1/2" x 10 | KG | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 0,42 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 0,42 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 0,42 | | | | | |
| 317101 | SARRAFO VIROLA 10 x 2,5cm | M | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 18,90 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 18,90 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 18,90 | | | | | |
| 321101 | TABUA DE VIROLA | M2 | 0 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | | | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 2,52 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 2,52 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 2,52 | | | | | |

**Demonstrativo de Compras e Estoque de Materiais**

Projetos: 100/1 - Rodovia PI 100
PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX

Data Refer?ncia : 02/09/2013
Emiss?o: 29/01/2014 17:57:43
P?gina: 10 / 10

| Insumo | Descri?o | Und | abr/2013 | mai/2013 | jun/2013 | jul/2013 | Restante | TOTAL | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|---|--|
| TCAPB100 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PB DM | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0 | |
| Consumo do Produto | | | | | | | | 7,00 | | | | | |
| Estoque | | | | | | | | | | | | | |
| Chegada do Produto | | | | | | | | 7,00 | | | | | |
| Compra do Produto | | | | | | | | 7,00 | | | | | |