


PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX
Planilha Padr?o Mensal (Julho/2012)

Projeto: 100 Rodovia RN 100
Cen?rio: 1 Prog. Inicial

Emiss?o: 29/01/2014
P?gina: 1
M?s Proposta: julho/2012
M?s Reajuste: julho

C?digo	Servi?o Padr?o	Descri?o	Und	Quantidade	Custo Previsto	Valor Previsto	Custo Real	Valor Real
1		Obra				2.338.652,03		0,00
	120	ALIMENTA?O DO PESSOAL	UxM	1,000	22.560,00	22.560,00		
	1360	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA M?DIA (1,3 M3)	H	0,000	0,00	0,00		
	1590	ALUGUEL DE TRATOR DE ESTEIRAS D6	H	0,000	0,00	0,00		
	1880	AREIA (FORNECIMENTO - SOLTA)	M3	0,000	0,00	0,00		
	2180	BASE DE SOLO-BRITA (EXECU?O)	M3	0,000	0,00	0,00		
	2980	BRITA (FORNECIMENTO - SOLTA)	M3	0,000	0,00	0,00		
	3000	C.B.U.Q. (EXECU?O)	T	0,000	0,00	0,00		
	3280	CANTEIRO DE OBRA (UNIDADES)	M2	0,167	150.000,00	25.050,00		
	3300	CAP-07 (FORNECIMENTO)	T	0,000	0,00	0,00		
	3500	CERCA DE ARAME FARPADO C/ESTACA DE CONCRETO	M	0,000	0,00	0,00		
	3620	CM-70 (FORNECIMENTO)	T	0,000	0,00	0,00		
	3810	COMPACTA?O MEC?NICA DE ATERRO 100% PROCTOR NORV	M3	30.000,000	3,72	111.747,00		
	4460	CORPO BSTC - D=1,00M	M	4,000	301,69	1.206,74		
	4920	DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA DE ?REA C/?RVORE ATE D=0,15M	M2	700.000,000	0,11	78.330,00		
	5120	DESMOBILIZA?O	VB	0,000	0,00	0,00		
	5380	EMULS?O RR-2C (FORNECIMENTO)	T	0,000	0,00	0,00		
	5480	EQUIPE DE QSMS	MES	0,000	0,00	0,00		
	5490	EQUIPE DE GERENCIA DO CONTRATO DA OBRA	MES	1,000	25.099,60	25.099,60		
	5500	EQUIPE DE GERENCIA DE PRODU?O	MES	0,000	0,00	0,00		
	5520	EQUIPE DE PAVIMENTA?O	MES	0,000	0,00	0,00		
	5530	EQUIPE DE SALA T?CNICA	MES	1,000	22.488,54	22.488,54		
	5550	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MES	1,000	23.295,82	23.295,82		
	5560	EQUIPE DE USINA/CENTRAL DE CONCRETOS	MES	0,000	0,00	0,00		
	5770	EQUIPE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA	MES	1,000	37.893,11	37.893,11		
	5780	EQUIPE DE LABORATORIO	MES	1,000	13.288,81	13.288,81		



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos
PREVIX
Planilha Padr?o Mensal (Julho/2012)

Projeto: 100 Rodovia RN 100
Cen?rio: 1 Prog. Inicial

Emiss?o: 29/01/2014
P?gina: 2
M?s Proposta: julho/2012
M?s Reajuste: julho

C?digo	Servi?o Padr?o	Descri?o	Und	Quantidade	Custo Previsto	Valor Previsto	Custo Real	Valor Real
5783		ESCAVA?O CARGA E TRANSP. DE SOLO 0 M < DMT <= 200M	M3	12.000,000	2,14	25.734,00		
5970		ESCAVA?O DE MATERIAL DE JAZIDA P/PAVIMENTA?O	M3	0,000	0,00	0,00		
6020		ESCAVA?O MANUAL VALAS MAT. 1a CAT. PROF. ATE 2,00 M	M3	0,000	0,00	0,00		
6140		ESCAVA?O MECANICA EM MAT. DE 1a CATEGORIA	M3	2.000,000	0,98	1.958,40		
6170		ESCARIFICA?O P/APROV. DE BASE OU SUB-BASE	M3	0,000	0,00	0,00		
6550		FILLER (FORNECIMENTO)	T	0,000	0,00	0,00		
7150		IMPRIMA?O - EXECU?O	M2	0,000	0,00	0,00		
7600		LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UND	0,000	0,00	0,00		
7870		MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCUM"	M	0,000	0,00	0,00		
7930		MOBILIZA?O DE PESSOAL	VB	0,000	0,00	0,00		
8270		PINTURA DE LIGA?O	M2	0,000	0,00	0,00		
8840		REATERRO COMPACTADO C/REAPROV. MAT. ESCAVADO	M3	0,000	0,00	0,00		
9130		REGULARIZA?O DO SUB-LEITO (EXECU?O)	M2	0,000	0,00	0,00		
9291		INDENIZA?O DE JAZIDA (ROYALT)	M3	0,000	0,00	0,00		
9400		SINALIZA?O HORIZONTAL (PINTURA)	M2	0,000	0,00	0,00		
9530		SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO (EXECU?O)	M3	0,000	0,00	0,00		
9930		TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA P/PAVIMENTA?O (VOL.	M3	0,000	0,00	0,00		
9940		TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS	T	50.000,000	39,00	1.950.000,00		
9960		TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA A QUENTE	T	0,000	0,00	0,00		
9980		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (EXECU?O)	M2	0,000	0,00	0,00		
9990		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAMADA SELANTE (EXECU	M2	0,000	0,00	0,00		

TOTAL GERAL

2.338.652,03

0,00