

**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: 516 TERRAPLENAGEM HYUNDAI

Cen?rio: 1 CONTRATO

Medi?o SMed Acumulada


Emiss?o: 29/01/2014

P?gina: 1

M?s Proposta: abril/2010

M?s da Medi?o: **set/10**

Cod.Item	Descri?o	Und	Quantidade	Pre?o(PI)	Valor(PI)	Qtd. a Medir	Vlr. a Medir
10.	TERRACEAMENTO				1.177.127,16		37.702.545,04
10.01.	CUSTO DIRETO				1.177.127,16		37.702.545,04
10.01.01.	PRELIMINARES				569.972,66		94.995,44
10.01.01.01.	Instala?o de canteiro - TIPO I	% gl	1,000	569.972,66000	569.972,66	0,000	0,00
10.01.01.02.	Desmobiliza?o de canteiro - TIPO I	% gl	0,000	47.497,72000	0,00	2,000	94.995,44
10.01.02.	LIMPEZA DO TERRENO				319.831,50		1.616.963,18
10.01.02.01.	Limpeza de terreno sem destocamento de arvores	m2	400.000,000	0,18960	75.840,00	1.185.775,510	224.823,04
10.01.02.02.	Carga de material de Limpeza	m3	41.000,000	1,46150	59.921,50	196.866,330	287.720,14
10.01.02.03.	Transporte de material de limpeza alem de 1 Km (2 Km)	m3xk	100.000,000	1,84070	184.070,00	600.000,000	1.104.420,00
10.01.03.	MOVIMENTO DE TERRA				287.323,00		35.990.586,42
10.01.03.01.	Escava?o e carga mecanizada em solo de 1 ^a categoria	m3	65.000,000	3,19160	207.454,00	5.941.912,140	18.964.206,79
10.01.03.02.	Escava?o e carga mecanizada em solo de 2 ^a categoria	m3	0,000	4,32920	0,00	350.000,000	1.515.220,00
10.01.03.03.	Escava?o e carga mecanizada em solo de 3 ^a categoria (rocha)	m3	0,000	20,68220	0,00	132.329,420	2.736.863,53
10.01.03.04.	Compacta?o de aterro mecanizada - energia m?nima 95% P.N., sem fornecimento de solo em campo aberto	m3	30.000,000	2,66230	79.869,00	4.798.218,120	12.774.296,10
10.02.	CUSTO INDIRETO				0,00		0,00
10.02.01.	Equipe Gerencia Obra	mes	1,000	0,00000	0,00	11,000	0,00
10.02.02.	Equipe Producao	mes	1,000	0,00000	0,00	11,000	0,00

**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: 516 TERRAPLENAGEM HYUNDAI

Cenário: 1 CONTRATO

Medição SMed Acumulada

Emissão: 29/01/2014

Página: 2

Mês Proposta: abril/2010

Mês da Medição: **set/10**

Cod.Item	Descrição	Und	Quantidade	Preço(PI)	Valor(PI)	Qtd. a Medir	Vlr. a Medir
10.02.03.	Equipe SSMA + C	mes	1,000	0,00000	0,00	11,000	0,00
10.02.04.	Equipe Planejamento	mes	1,000	0,00000	0,00	11,000	0,00
10.02.05.	Equipe Administracao	mes	1,000	0,00000	0,00	11,000	0,00
10.02.06.	Equipe Topografia / laboratorio	mes	1,000	0,00000	0,00	10,000	0,00
10.02.07.	Equipe Manutencao / Almoxarifado	mes	1,000	0,00000	0,00	10,000	0,00
10.02.08.	Horas Improdutivas	mes	0,000	0,00000	0,00	12,000	0,00
TOTAL (PI):					1.177.127,16		
TOTAL (RJ):					0,00		
TOTAL (PI+RJ):					1.177.127,16	37.702.545,04	